部门评价报告                   （正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金）
1、 基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为深入开展我镇23年脐橙水肥一体化建设资金项目工作，加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展，2023年脐橙水肥一体化建设资金项目财政给予预算拨款20.34万元。通过该项目实施，建设水肥一体化果园面积565.13亩，加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，促进信丰脐橙产业高质量发展。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

落实了管护责任主体，明确责任主体，建立管理队伍，建立健全行之有效的后期管护制度。实施动态监管体系，对项目建设点进行定期检查跟踪，做好相关资料的登记汇总工作。
2、 绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围

有利于加快推进脐橙水肥一体化设施推广应用，提升果园应对自然灾害的能力，促进脐橙产业高质量发展，并带来最大效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目目标、决策过程、资金分配使用、资金管理、组织实施、项目监督、财务管理和项目绩效中社会效益、时效质量、预算成本、可持续影响、群众满意度等方面对项目进行了综合评价。
（三）绩效评价工作过程

前期准备，包括成立绩效评价工作组，制定工作方案初稿，形成正式绩效评价工作方案；实地调查，通过实地调查对项目资金的收支情况进行核查，确认项目的完成情况和资金使用情况；数据采集，收集与项目有关资料，并认真复核；分析核对，根据财务资料、相关指标文件资料、项目预决算审核资料等，对项目资金使用、项目完成情况等进行核实；问卷调查，对参与项目实施的社会群众、实施单位进行问卷调查；归纳汇总，最后形成正式报告。
3、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
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1.评价结论：正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金项目20.34万元专项资金使用规范，产出比值高，建设水肥一体化果园面积和效益基本达到年初目标值，较好的发挥了专项资金的作用。

2.绩效分析

1　 项目决策及项目管理

我镇23年脐橙水肥一体化建设资金项目共计20.34万元，资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执行，严格专款专用，严把资金支出，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于水肥一体化果园面积建设。

2　 综合评价情况及评价结论

根据绩效评价原则，正平镇23年脐橙水肥一体化建设资金项目最终评分结果为99.23分。

4、 绩效评价指标分析
（一）项目决策情况

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。
（二）项目过程情况

项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目制度管理健全，制度执行有效。
（三）项目产出情况

项目验收达标，项目高效完成，节约成本。
（四）项目效益情况

财政资金奖补带动率较高，加快了推进脐橙水肥一体化设施推广应用，促进脐橙产业高质量发展，促进了当地经济发展，群众满意度较高。
5、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

加强宣传发动，加强对农户的教育引导，宣传好脐橙水肥一体化果园建设的政策和规定，提高积极支持、主动配合的自觉性；建立补助机制，尊重群众意愿，充分尊重群众意愿，避免引发新的社会矛盾，确保社会稳定。

存在问题：

    自评报告质量有待提高。
6、 有关建议

建议加强预算绩效目标管理，规范项目单位绩效目标申报，提高绩效目标申报质量，加强专户资金管理及执行情况的分析。
7、 其他需要说明的问题
    无
